

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Берестовицкого районного
исполнительного комитета
_____ А.М.Рахуба


« 25 » 03 2020г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Берестовицкого районного
унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
_____ В.Ч.Замировский

« 25 » 03 2020г.



График

отключения котельных Берестовицкого РУП ЖКХ для проведения
профилактического ремонта в 2020 году

№пп	Котельная	Период отключения подачи горячей воды
1.	Ул. Ленина, 36/5, г.п. Б.Берестовица	С 6 июля по 17 июля 2020 года
2.	Ул. Советская, 12а, г.п. Б.Берестовица	С 15 июня по 26 июня 2020 года
3.	Аг. Пограничный	С 15 июня по 26 июня 2020 года
4.	Д. Лесная	С 6 июля по 17 июля 2020 года

Начальник УОК и ТС

Ю.Р.Синкевич