

СОГЛАСОВАНО

Государственное объединение «ЖКХ Гродненской области»

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Берестовицкого районного исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО

Решением Берестовицкого исполнительного комитета

№ 30 от 20.09.2018

Мышко Н.Г.

(фамилия, подпись)

20.09.2018 г.

2018 г.

Текущий график

капитального ремонта жилых домов на 2018 год по Берестовицкому району

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта руб.		Использовано средств на руб.	План финансирования 2018 года, руб.			
				начало месяц, год	окончани е месяц, год	сметная	договорная		всего	Кредитор- ская задолжен- ность на	бюджет	Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	Капитальный ремонт жилого дома №6 в деревне Лесная Берестовицкого района	1060,4	1060,4	июль 2018г.	сентябрь 2018г.	145 000	-	-	140 000	-	-	140 000
Объекты с вводом площади в текущем году												
		4041,6	4041,6	Октябрь 2018г.	апрель 2019г.	558 000			200 305			200 305
		-	1060,4			690 000			340 305			140 000
Объекты без ввода площади в текущем году												

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м. (руб)	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
		начало месяц, год	окончание месяц, год			
1. Капитальный ремонт жилого дома №7 в деревне Лесная Берестовицкого района	3 месяца	июль	сентябрь	136,7	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена оконных блоков на лестничной клетке, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации.	-
Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова в г.п. Большая Берестовица	3,5 месяца	Октябрь 2018	Апрель 2019	138,1	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, замена оконных блоков на лестничной клетке, ремонт козырьков лоджий, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов с заменой металлических опор, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации.	

Всего в действующих ценах на 2018 год – 340 305 руб.

Директор Берестовицкого РУП ЖКХ

Согласовано:

Заместитель председателя Берестовицкого
районного исполнительного комитета

В.Ч.Замировский

А.М.Рахуба

